  监　理　日　志
日期：2019年　12月 13日　                       天气: 晴
星期： 五　                                     气温:　-12~-1℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区支架及组件安装、立柱浇筑、电缆敷设、环网接地焊接；电缆敷设；升压站接地环网焊接及二次电缆敷设；

巡视检查发现1-6区、13-16区电缆沟及接地沟开挖深度不够，电缆过路未预留备用钢管，通讯电缆与电力电缆共用一根钢管，未按照设计要求保持间距；下发监理通知单013要求施工单位进行整改。1区灌注桩浇筑过程中部分未振捣，对施工单位处以5000元

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
	1）1、2、4区支架及组件安装；2、4区2*185电缆敷设；电缆沟及区间接地沟开挖；

2）3、5、6区支架及组件安装；环网接地及组间接地焊接；6区前后立柱浇筑；
3）7、8、9区支架及组件安装；9区前后立柱浇筑；7、8区4平方电缆敷设；8区箱逆变3*240电缆头制作；环网接地及组间接地焊接；
4）10、11、12区支架及组件安装；环网接地焊接；组间接地焊接；11区箱逆变电缆头制作；组间4平方电缆、2*185电缆敷设；
13、14、15、16区前后立柱浇筑；升压站至13、14、15、16区高压电缆敷设，铺沙盖砖；

升压站二次电缆敷设；主变注油；
今日施工人员160人，机械15台。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   王学东    王超

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东


