  监　理　日　志
日期：2019年　12月 14日　                       天气: 晴
星期： 六　                                     气温:　-11~0℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区支架及组件安装、立柱浇筑、电缆敷设、环网接地焊接；升压站隔离开关安装及主变油池槽钢焊接；

巡视检查发现12区集电线路部分未铺沙盖砖，部分电缆沟深度不足40cm，未达到设计要求80cm，已通知施工单位进行整改。


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
	1）1、2、4区支架及组件安装；2、4区电缆敷设、电缆沟开挖；1区前后立柱浇筑；
2）3、5、6区支架及组件安装；汇流箱低压电缆敷设及接线；5区前后立柱浇筑；组间接地焊接；
3）7、8、9区支架及组件安装；低压电缆敷设；接地焊接；箱逆变间电缆终端制作及安装；9区前后立柱浇筑；
4）10、11、12区支架及组件安装；低压电缆敷设；接地环网焊接；箱逆变3*240电缆敷设；
14、15区前后立柱浇筑；高压电缆敷设；15、16区箱逆变间电缆终端制作及安装；

升压站隔离开关安装；主变油池槽钢焊接；
今日施工人员186人，机械15台。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   王学东    王超

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东


