  监　理　日　志
日期：2019年　12月 15日　                       天气: 晴
星期： 日　                                     气温:　-11~0℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区支架及组件安装、立柱浇筑、电缆敷设及终端制作、环网接地焊接；升压站主变至一次舱电缆桥架安装，主变接地焊接；

巡视检查发现光伏区组件堆放不整齐，部分组件未平放；集电线路电缆沟未清理，碎石较多，电缆沟未全部铺沙盖砖，已要求施工单位进行整改。


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
	1）光伏区支架及组件安装；汇流箱2*185电缆端制作及安装；
2）光伏区低压电缆敷设；箱逆变3*240电缆端制作安装；
3）电缆沟开挖及环网接地开挖；组间接地及环网接地焊接；
4）2区箱逆变周围垂直接地极焊接；
1、5、9、14、15区前后立柱混凝土浇筑；

光伏区集电线路电缆敷设及终端制作；
升压站主变至一次舱电缆桥架安装，主变接地焊接；
今日施工人员157人，机械18台。



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   王学东    王超

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东


