  监　理　日　志
日期：2019年　12月 16日　                       天气: 晴
星期： 一　                                     气温:　-11~3℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区支架及组件安装、立柱浇筑、电缆敷设、环网接地焊接；电缆终端制作及安装；升压站二次电缆敷设；

巡视检查发现光伏区部分立柱钻孔深度达不到图纸要求，电缆沟未铺沙盖砖，要求施工单位及时进行整改；

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
	1）光伏区支架及组件安装；高低压电缆敷设；汇流箱、箱逆变终端制作及安装；环网接地、组间接地焊接；
2）1、5、9、14、15区前后立柱浇筑混凝土；前后立柱钢筋焊接；
3）光伏区集电线路终端制作及安装；电缆沟平整铺沙；
4）升压站二次电缆敷设；
光伏区箱变高压试验、测试；
今日施工人员126人，机械18台。



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   王学东    王超

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东


