  监　理　日　志
日期：2019年　12月 21日　                       天气: 晴
星期：六　                                     气温:　-17~-7℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	巡视检查光伏区支架及组件安装、立柱浇筑、环网接地及组间接地焊接；电缆终端制作及安装；升压站SVG、一次舱、二次电缆敷设；

巡视检查发现1#箱变至2#箱变电缆沟未清理、平整，乱石较多，3*300电缆过路未穿管；6#箱变旁电缆沟内电缆未用砂土覆盖就进行回填；已通知施工单位进行整改；


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
	16区前后立柱混凝土浇筑；

西区光伏区支架及组件安装；

汇流箱、箱逆变电缆终端制作及安装；低压电缆敷设；组件公母头连接；
光伏区环网接地、组间接地焊接；
光伏区集电线路电缆沟清理、平整，高压电缆敷设；
升压站SVG、一次舱、二次电缆敷设；
今日施工人员130人，机械18台。



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   王学东    王超

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东


