  监　理　日　志
日期：2019年　12月 24日　                       天气: 晴
星期：二　                                     气温:　-20~-9℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	  巡视检查光伏区支架及组件安装、立柱浇筑、区间低压电缆敷设；光伏电缆公

母头连接；汇流箱接线；箱逆变电缆终端制作及安装；升压站电缆敷设及电缆端

制作安装、设备调试；

下发监理通知单014要求各施工单位12月25日晚上前完成各自区域的接地焊

接及电缆敷设并回填完成，不能影响项目并网；
北京宸华负责施工的区域防雷接地无人施工，施工进度不满足要求，下发罚款单006进行10000元经济考核。

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
	16区前后立柱混凝土浇筑；

光伏区低压电缆敷设、组件公母头插接；

8区至升压站集电线路电缆敷设及高压电缆头制作；
光伏区环网接地及组间接地焊接；
5区2*185电缆敷设及通讯电缆敷设；
升压站接地变电缆端制作及安装，一次舱设备调试；高压电缆敷设；主变有载分接开关参数测试；隔离开关断路器箱调试；
今日施工人员132人，机械16台。



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   王学东    王超

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东


