  监　理　日　志
日期：2019年　12月 28日　                       天气: 雪
星期：六　                                     气温:　-24~-12℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	  巡视检查光伏区支架及组件安装；汇流箱接线、升压站一次舱开关柜电缆端安

装；
巡视检查发现7区箱变、5区箱变高压电缆埋深达不到设计要求，已要求施工单

位进行整改；


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
	4、5、8、10区汇流箱接线；
2、5、9、12区区间电缆敷设；
集电线路3*300高压电缆中间接头制作；
光伏区支架及组件安装；
升压站主变做耐压试验；高压开关柜电缆端安装；二次设备调试；
今日施工人员121人，机械12台。



	其它事项
	对质监站提出的资料问题进行整改回复

	本日现场监理人员
	王长亮   王学东    王超

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东


