  监　理　日　志
日期：2020年　1月 3日　                       天气: 晴
星期：五　                                     气温:　-13~-3℃　  　　
工程名称:  乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                               

	监理
工作
情
况
	  巡视检查光伏区支架及组件安装、汇流箱接线、电缆沟回填。

检查发现组件及支架安装螺栓松动，组间4平方电缆未绑扎，汇流箱接地未安装，

要求各单位全面排查整改。


	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
	1、9、13、14区支架及组件安装。
2、4、8、10区汇流箱4平方电缆接线。
1—12区部分区域支架、组件安装消缺。
9区电缆沟开挖，12区电缆沟回填。
13区—16区组件进场13车。
今日施工人员68人，机械4台。



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王长亮   王学东    王超

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王学东


