  监　理　日　志
日期：2020年　4月18日　                       天气: 晴
星期：六                                      气温:　22~6℃　  　　
工程名称:乌兰浩特市智慧巨能45MWp光伏并网发电项目                            

	监理
工作
情
况
	  巡视检查13区光伏支架钻孔，组间接地焊接；1、2、4区485通讯线安装；7、8、9区汇流箱防火封堵，箱逆变防火封堵，组间接地沟回填，电缆沟回填场地平整；
巡视检查电缆沟回填场地平整发现挖机用力过大，易损伤电缆，要求施工人员注意保护电缆；组间接地沟回填时接地扁铁脱落，须出现进行焊接；

	施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	乌兰浩特市万莹电力安装有限责任公司
	。
13区光伏支架钻孔，组间接地焊接；
1、2、4区485通讯线安装；
7、8、9区汇流箱防火封堵，箱逆变防火封堵，组间接地沟回填，电缆沟回填场地平整；
10、
今日施工人员20人。


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	    王超

	记录人:王超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


