
监  理  日  志 
工程名称：常州阿那托能源科技有限公司建设博世力士乐（常州）有限公司 2.5 兆瓦分布式光伏

发电项目 

日期  2019 年 11 月 1 日  星期 五  气候 晴 气温 10-24 度 

监理人员动态：现场监理员 1人 
   

施工方人员动态：施工人员 8人，管理人员 1人 

施工机械动态： 

施
工
部
位 

进
度
情
况 

1. 201 和 208 屋面铺设地梁橡胶条，完成总量的 30% 

2. 208 屋面安装底梁，完成量占 208 屋面的 20% 

检
查
发
现
的
问
题 

1.监理巡视施工区域 
2.铺设橡胶条的三角架易翻倒，对屋面造成破坏，提醒施工方加固三脚架  

处
理
措
施
、
意
见
、
结
果 

施工方已经对三脚架底部做好防护措施 

协
调
内
容 

或
其
他 

 

记录人 谢冬林 总监签阅  

 


