
日期：2019 年 11 月 27 日 天气: 阴

星期：三 温度: 0℃-9℃

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

监

理

工

作

情

况

1、旁站综合楼升压站基础构造柱绑筋发现钢筋连接未按图纸施工（采用机械连接，现场采用焊接）。

2、业主方、收购方、监理方、批文方四方进行工程进展会议。

3、编辑整理淮安中恒 99MW 风电项目监理大纲。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

今日主要工作内容：1、基础框架柱已完成。2、基础梁钢筋下料 3%。3、道

路复查，与村委协调 12#~14 号基点征地事宜。

明日工作计划：1、钢筋棚、木工棚张贴安全标语。2、基础梁的绑扎。3、基

础钢筋下料。4、道路复查，与村委协调 15#~16#号基点征地事宜。

其

它

事

项

施工人员 10 人，挖掘机 1辆，天泵一辆，经纬仪一台

本日现场监理人员 苗守明、张良玉、高富海

记录人: 张良玉 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 徐耀生


