
日期： 2020 年 3 月 20 日 天气: 晴

星期：五 温度: 13-22℃

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视检查 24#道路埋管、10#、25#道路敷设及 16#道路修复。

2、巡视检查升压站主控楼二层满堂架拆除、消防泵房基础拆模、共箱母线放线。

3、检查 5#机位管桩打桩。

4、上传监理日志及照片。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

1、24#基点道路埋涵管 140m。2、18#压实已具备通车条件。3、26#,27#实地

测量。4、25#基点道路铺设 120m 已到基点。5、10#基点道路铺设 20m。6、

22#基点确认路线。7、16#基点道路修复完成。8、主控楼二层满堂架拆除完

成 95%。9、消防泵房基础拆模完成 30%。10、消防泵房一层钢筋下料完成 10%。

11、共箱母线放线完成。12、5#机位管桩已完成 10 根。

其

它

事

项

本日现场监理人员 苗守明、高富海、魏树成

记录人: 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:苗守明


