
日期： 2020 年 4 月 12 日 天气: 阵雨

星期： 天 温度: 14-7℃

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视事故油池基础钢筋绑扎。主控楼外架搭设。主控楼一层构造柱绑扎。一次舱电缆

沟平整夯实.SVG 区电缆沟支模。二次舱预埋件刷防腐漆。

2、旁站检查 24 号桩施工、20 号桩施工、25 号桩施工

3、上传监理日志及照片。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

升压站：

1、事故油池基础钢筋绑扎完成 80%。2、主控楼外架搭设完成 80%。3、主控

楼一层构造柱绑扎完成 60%。4、一次舱电缆沟平整夯实完成 80%.5、SVG 区

电缆沟支模完成。6、二次舱预埋件刷防腐漆完成。

风场进场道路：

1、10#基点道路铺设约 80m.2、32#基点道路铺设约 60m。3、28#基点道路铺

设约 180m。4、9#基点道路铺设约 160m。

风机基础：

1、24#机位管桩施工 11 根。2、20#机位管桩施工 9 根。3、25#机位管桩施工

10根。4、11#基坑开挖完毕。5、17#机位引孔 12 个。

其

它

事

项

无

本日现场监理人员 苗守明、高富海、魏树成、史连瑞、王朝煊、闫率

记录人:王朝煊 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:苗守明


