
日期： 2020 年 4 月 17 日 天气: 晴

星期： 五 温度: 24-8℃

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视升压站事故油池基础支模。主控楼一层墙体砌砖。一次舱电缆沟基础钢筋支模。

围墙砌筑。

2、1#机位管桩施工 4根。17#机位管桩施工 8根。6#机位管桩施工 8根。26#机位基坑开

挖。11#机位放钢筋笼。19#机位基坑清理、预埋电缆管。

3、上传监理日志及照片。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

升压站：

事故油池基础支模完成 60%。主控楼一层墙体砌砖完成 80%。一次舱电缆沟基

础钢筋支模完成 100%。围墙砌筑完成 100%

风场进场道路：

10#基点道路铺设约 20m,埋涵管 30m。28#基点道路铺设完成。32#基点道路协

调。29#基点道路铺设 120m,埋涵管 34m。37#基点道路协调。16#基点实际测

量。

20#机位设备转运至 13#。1#机位管桩施工 4 根。17#机位管桩施工 8根。6#

机位管桩施工 8根。26#机位基坑开挖。11#机位放钢筋笼。11#机位钢筋笼倒

运。19#机位基坑清理、预埋电缆管。

其

它

事

项

无

本日现场监理人员 苗守明、高富海、魏树成、史连瑞、闫率、秦邦学

记录人:闫率 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:苗守明


