
日期： 2020 年 4 月 29 日 天气:晴

星期：三 温度: 27-18℃

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视主控楼二层墙体砌筑完成。SVG 电缆沟沟壁拆模%。消防泵房外架搭设。主控楼二

层构造柱支模。场区电缆沟底板支模。

2、旁站 15号管桩施工 4根。39 号机位设备组装,放线。18 号管桩施工 7 根。

3、上传监理日志及照片。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

升压站：

主控楼二层墙体砌筑完成 95%。SVG 电缆沟沟壁拆模 50%。消防泵房外架搭设

完成 100%。主控楼二层构造柱支模 30%。场区电缆沟底板支模完成 90%。

风场进场道路：

21#基点道路铺设暂停，镇府要求配合创卫。29#基点道路协调。37#基点道路

协调.9#，22#基点道路村委核实签字。查看运输主路各个转弯点。

风机基础施工：

15号管桩施工 4 根。39 号机位设备组装,放线。18 号管桩施工 7根。20 号基

坑清理。25 号桩芯清土。19 号管桩填芯。24 号管桩检测，抽水。11#混凝土

养护。17号基坑开挖。1#设备转场至 16 号。

其

它
无

本日现场监理人员 苗守明、高富海、魏树成、史连瑞、闫率、秦邦学

记录人:闫率 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:苗守明


