
日期： 2020 年 4 月 5 日 天气: 晴

星期： 天 温度: 19-2℃

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视消防泵房柱筋焊接 100%。一次舱基础支模。避雷针基础支模。主控楼基础回填。

2、旁站检查 18、19 号风机打桩

3、上传监理日志及照片。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

升压站：

1、消防泵房柱筋焊接完成 100%。2、一次舱基础支模完成 80%。3、避雷针基

础支模完成 80%。4、主控楼基础回填 70%。

风场进场道路：

1、10#基点道路铺设 80m.2、22#基点道路铺设 130m

风机基础：

1、19#桩施工 2根。2、18#机位桩施工 3根。

其

它

事

项

无

本日现场监理人员 苗守明、高富海、魏树成、史连瑞、王朝煊

记录人:王朝煊 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:苗守明


