
日期： 2020 年 5 月 10 日 天气:晴

星期：日 温度: 27-18℃

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视主控楼一层挂网喷浆。消防泵房一层墙体砌筑。场区接地网焊接。消防泵房女儿

墙压顶浇筑。主控楼女儿墙浇筑。场区电缆沟沟壁浇筑。构支架基础二次灌浆。

2、旁站 16#桩施工 16 根。2#锚栓安装，二次垫层。

3、上传监理日志及照片。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

升压站：

主控楼一层挂网喷浆完成 200%。消防泵房一层墙体砌筑完成 100%。场区接地

网焊接完成 50%。消防泵房女儿墙压顶浇筑完成 100%。主控楼女儿墙浇筑完

成 100%。场区电缆沟沟壁浇筑完成 100%。构支架基础二次灌浆完成 100%。

风场进场道路：

1#---40#基点道路初次放样全部完成，已与村委确定，根据设计路线图结合

现场实际情况开始租地。

风机基础施工：

26#锚栓定位，二次垫层浇筑，管桩填芯。6#垫层浇筑。12#设备组装。16#

桩施工 16根。2#锚栓安装，二次垫层。19#钢筋绑扎。2#钢筋倒运。40#设备

组装。

集电线路：

ZA65 塔基基础钻孔 2桩。制作钢筋笼 2 桩。JA19 浇筑 2 号桩。进行 ZA56、

ZA55、ZA54、ZA53、JA15 的塔基基础协调交底工作。

其

它
无



本日现场监理人员 苗守明、魏树成、史连瑞、闫率、秦邦学

记录人:闫率 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:苗守明


