
日期： 2020 年 5 月 16 日 天气:晴

星期：六 温度: 32-24℃

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视主控楼二层墙体粉刷。场区电缆支架焊接。主控楼珍珠岩搅拌。SVG 区电抗器、

换热器吊装。

2、旁站 40#管桩施工 7根。23#管桩施 8根。9#管桩施工 8根。12#管桩施工 9 根。

3、上传监理日志及照片。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

升压站：

主控楼二层墙体粉刷完成 10%。场区电缆支架焊接完成 20%。主控楼珍珠岩搅

拌完成 100%。SVG 区电抗器、换热器吊装完成 100%。

风场进场道路：

8#基点道路铺设约 40m。30#基点道路挖排水沟。临时道路测量统计长度。35#

基点道路点树协调。44#基点道路点树协调。其它道路勘察。

风机基础施工：

19#混凝土养护，盖膜。15#基坑清理。18#截桩，抽水。2#钢筋绑扎。40#管

桩施工 7根施工完成。12#管桩施工 9根。23#管桩施工 8 根施工完成。9#管

桩施工 8根。1#锚栓安装。

集电线路：

A线 ZA63、ZA62 两基 2 基础开钻浇筑完成，ZA61 开钻完成，完成 1基钢筋笼。

D线 ND24-8 塔基基础开钻后塌方严重，进行回填，完成 3 基钢筋笼。B 线路

钢材进场，人员线路交底。路径复测 20基。

其

它
无

本日现场监理人员 魏树成、史连瑞、闫率、秦福章、李仓立

记录人:闫率 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:史连瑞




