
日期： 2020 年 5 月 17 日 天气:晴

星期：日 温度: 33-20℃

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视主控楼二层墙体粉刷。场区电缆支架焊接。场区接地网焊接。消防泵房珍珠岩搅

拌。SVG 区电抗器安装。SVG 区隔离开关、断路器二次灌浆。

2、旁站 12#管桩施工 7根。30#管桩施工 2 根。9#管桩施工 21 根。

3、上传监理日志及照片。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

升压站：

主控楼二层墙体粉刷完成 40%。场区电缆支架焊接完成 30%。场区接地网焊接

完成 100%。消防泵房珍珠岩搅拌完成 100%。SVG 区电抗器安装完成 100%。SVG

区隔离开关、断路器二次灌浆完成 100%。

风场进场道路：

8#基点道路铺设完成。29#基点道路铺设约 120m。临时道路测量统计长度。

4#基点道路复垦。35#基点道路协调砍树。其它道路勘察。

风机基础施工：

19#混凝土养护。16#基坑开挖。18#基坑清理，打垫层。2#钢筋绑扎完成。40#

设备拆卸。12#管桩施工 7根。30#管桩施工 2 根。9#管桩施工 21 根。1#灌桩。

17#立锚栓。26#接地扁铁焊接。20#立锚栓。

集电线路：

A线 ZA21 浇筑完成 ，ZA27、ZA28 平整场地，定位放线，ZA68 浇筑 2个桩，

钢筋笼制作 5 基。D线路 24－9－1 开钻浇筑完成。制作钢筋笼 3基。A线通

道协调 3基，B线通道协调 5 基。路径复测 10 基。

本日现场监理人员 魏树成、史连瑞、闫率、秦福章、李仓立

记录人:闫率 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:史连瑞


