
监 理 日 志
日期：2020年 1月 8日 天气：晴

星期：气温：12℃ -3℃

工程名称: 普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp分布式光伏发电项目
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情

况

到施工现场查看安全文明施工的落实情况；

检查斜撑安装的质量情况（由于斜撑一端固定在原厂区的混凝土立柱上钢筋较多，安装好后上

下两端不在同一条线上，有屋面荷载力偏移的安全隐患）故下发监理通知单，要求总包单位对已

经安装好的进行整改。
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施工单位 施工内容及进度

阳光电源

股份有限

公司

现场施工人员共5人；

安装斜撑；

应混凝土柱钢筋较多，打孔总是碰到，造成安装好后不符合要求，故

总包单位与设计单位协调解决方案；方案没出之前施工人员停止斜撑的

安装。
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本日现场监理人员
段光林

记录人:段光林 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


