
监 理 日 志
日期：2020 年 1 月 9 日 天气：多云

星期：气温：10℃ -3℃

工程名称: 普洛斯成都龙泉驿物流园 400kWp 分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

查看现场施工情况，因按目前的施工图纸施工，进度缓慢；总包单位在与设计单位确定新的施

工方案，所以施工队休息。等待设计单位的结果。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

阳光电源

股份有限

公司

施工队休息。（等待设计单位新的施工方案）
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它

事

项

本日现场监理人员
段光林

记录人:段光林 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


