工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料1.3MW分布式光伏发电项目
	日期
	 2019  年  12  月  12  日  星期 四    
	天气
	晴 
	气温
	13℃/6℃

	监理人员动态：1人
	材料进场、见证取样、合格情况：


	施工方人员动态：9人
	

	施工机械动态：吊车1台
	

	进度情况
施工部位
	对5#车间、大车间屋面组件吊装和分散。

   

	的问题
检查发现
	
对施工现场组件吊装进行安全监督。

	意见、结果
处理措施、
	现场要求施工人员对进行吊装屋面彩钢瓦用木板铺垫，吊上屋面的组件立即分散，分摊屋面荷载。

	或其他
协调内容
	

	记录人：刘德文
	总监（总监代表）签阅：


