工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料1.3MW分布式光伏发电项目
	日期
	 2019  年  12  月  16 日  星期 一   
	天气
	多云
	气温
	19℃/8℃

	监理人员动态：1人
	材料进场、见证取样、合格情况：


	施工方人员动态：9人
	

	施工机械动态：电焊机  切割机各1台
	

	进度情况
施工部位
	5#车间屋面接地焊接，大车间屋面组件安装；

   

	的问题
检查发现
	对施工现场巡视检查。

	意见、结果
处理措施、
	

	或其他
协调内容
	现场组件、桥架到场滞后，施工进度滞后。

	记录人：刘德文
	总监（总监代表）签阅：


