工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料1.3MW分布式光伏发电项目
	日期
	 2019  年  12  月  24 日  星期 二 
	天气
	阴 
	气温
	10℃/8℃

	监理人员动态：1人
	材料进场、见证取样、合格情况：


	施工方人员动态：6人
	

	施工机械动态：电焊机  切割机各1台
	

	进度情况
施工部位
	5#屋面电缆桥架镀锌管安装，直流电缆敷设、M4接头制作；大车间屋面电缆桥架组装、接地扁铁焊接。
   

	的问题
检查发现
	现场施工材料缺少项：镀锌接地扁铁、镀锌角钢、组件、电缆、并网柜。

	意见、结果
处理措施、
	督促施工单位确定所缺材料的进场时间。

	或其他
协调内容
	4#屋面直流电缆敷设完成。

	记录人：刘德文
	总监（总监代表）签阅：


