
工程名称：南通戎鑫投能源有限公司中奥车用新材料 1.3MW 分布式光伏发电项目

日期 2019 年 12 月 29 日 星期 日 天气 小雨 气温 10℃/4℃

监理人员动态：1 人

施工方人员动态：6 人

施工机械动态： 切割机 1 台

进
度
情
况

施
工
部
位

5#车间屋面到大车间屋面过度桥架安装；并网柜基础、电缆沟开挖、砌砖。

的
问
题

检
查
发
现

现场桥架制作中局部拐弯半径不符合规范要求。

意
见
、
结
果

处
理
措
施
、

现场要求施工方立即进行整改。

或
其
他

协
调
内
容

记录人：刘德文 总监（总监代表）签阅：




