
日期：2020年 01月 04日 天气: 小雨转阴

星期：五 气温:12℃-14℃
工程名称: 江苏长泰汽车 1.9118MWp屋顶分布式项目

监

理

工

作

情

况

1、检查交流直流电缆敷设情况

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

四川尚胜

邦建筑工

程有限公

司

1、支架安装(已完成100%)

2、逆变器安装(已完成100%)。

3、电缆桥架安装(已完成100%)。

4、组件安装(已完成100%)

5、电缆沟开路(已完成100%)

6、并网柜基础制作完成90%,待并网柜到货后现场就位固定。

7、直流线安装放线完成80%，预计1月6号完成。

8、交流线敷设完成65%,预计1月6号完成。

施

工

人

员

施工人员18人管理人员2人，电动扳手10把

其

它

事

项

本日现场监理人员 苏航

记录人:苏航 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:杜召栋


