
监 理 日 志
日期：2019年 12月 24日 天气：多云

星期：气温：9℃ -7℃

工程名称: 武汉江夏普洛斯物流园屋顶 400kWp分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

因总包负责人人不在现场，施工区需协调事宜不能及时解决，导致工作时间延迟。电话总包负

责人要求必须保证施工人员每天能够正常施工，以免拖延工期。

检查施工人员的安全作业规范；

要求总包单位尽快提交项目前期报审资料。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

阳光电源

股份有限

公司

施工人员6人

4人在升降机上开孔安装；

1人在下面配合及巡查安全情况；

1人加工斜撑；

其

它

事

项

工字钢缺2十几米。

本日现场监理人员
段光林

记录人:段光林 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


