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2020 年 3月 20 日

星期：五
天气：多云 气温：12~3

一、工程施工情况：

1.工程进度情况：

1、今日组件安装 0.1MW，累计安装 3.1MW，完成 35%；

2、今日支架安装 0，累计安装 4.1MW，完成 66%；

3、箱变基础完成 4个，累计完成 100%；

4、今日逆变器安装 4台；累计安装 28台，完成 44%；

5、今日桥架安装完成 300m，累计安装完成 1500m。

6、今日屋面桥架转弯及接头制作

7、今日基础施工完成 0个，累计施工完成 76个，完成 30%，

8、今日钢构施工完成 0，累计施工完成 30%
9、今日 4#车棚 2区基础开挖完成 60个，累计完成 136个，完成 50%

2.承包商动态： 光伏区施工管理 1人，工人 15人；车棚区施工管理 1人，工人 7人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1.安全监理情况：现场巡视检查屋顶作业人员，安全用具穿戴情况，均符合物业要求

2.质量监理情况：

3.存在问题及处理情况：

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：王道春 审核人：刘士发


