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2020 年 3月 22 日

星期：日
天气： 晴 气温：

一、工程施工情况：

1.工程进度情况：

1、今日组件安装 0.1MW，累计安装 3.2MW，完成 38%；

2、今日支架安装 0，累计安装 4.1MW，完成 66%；

3、箱变基础完成 4个，累计完成 100%；

4、今日逆变器安装 5台；累计安装 33台，完成 50%；

5、今日桥架安装完成 200m，累计安装完成 1700m。

6、今日屋面桥架转弯及接头制作，接地扁铁敷设

7、今日基础施工完成 0个，累计施工完成 76个，完成 30%，

8、今日钢构施工完成 0，累计施工完成 30%
9、今日 4#车棚 2区基础开挖修整完成 60个，累计完成 136个，完成 50%

2.承包商动态： 光伏区施工管理 1人，工人 15人；车棚区施工管理 1人，工人 11人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1.安全监理情况：现场巡视检查桥架和组件吊装作业，现场安全员已到位，吊点周边警戒线已拉设；吊装过

程无隐患，每次吊起重物均试吊检查牢固后方使吊装至屋面。

2.质量监理情况：

现场巡视检查屋面夹具安装牢固无漏紧现象，要求所有夹具、支架安装完毕后需组织一次质量排查，防止

螺丝漏拧，经排查无隐患报监理及业主单位验收，验收合格后方可下道工序施工；

3.存在问题及处理情况：

暂无

三、上级指示执行情况：

暂无

四、工程协调情况：

暂无

五、其他
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