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2020 年 3月 28 日

星期：六
天气：阴 气温：11~-1

一、工程施工情况：

1.工程进度情况：

1、今日组件安装 0MW，累计安装 3.2MW，完成 38%；

2、今日支架安装 0.4，累计安装 4.6MW，完成 56%；

3、箱变基础完成 4个，累计完成 100%；

4、今日逆变器安装 1台；累计安装 42台，完成 65%；

5、今日桥架安装完成 0m，累计安装完成 2300m。

6、今日 2#成品库屋面直流电缆放线 1000m，累计放线 2000m；

7、今日生产车间夹具安装 0.4MW,累计安装完成 4.8MW

8、今日基础施工完成 0个，累计施工完成 76个，完成 30%，

9、今日钢构施工完成 0，累计施工完成 30%
10、4#车棚 2区基础钢筋绑扎修复及固定 76个全部完成；

11、今日 4#车棚 2区基础承台浇筑完成 30个，累计浇筑 48个

2.承包商动态：光伏区施工管理 1人，工人 25人；车棚区施工管理 2人，工人 5人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1.安全监理情况：

1、组件到货 16799块，累计 6.8MW，剩余 3418块，1.3MW未到；

2、逆变器、箱变、桥架、接地扁铁、DAS1000全部到场

3、视频监控、环境检测仪、新增电缆未到；

4、清洗系统图纸未出，其余施工图已全部完成；

2.质量监理情况：

3.存在问题及处理情况：

三、上级指示执行情况

四、工程协调情况：

五、其他
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