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2020 年 04 月 16 日

星期：四
天气：晴 气温：9-30

一、工程施工情况：

一、施工进度

1、今日组件安装完成 0MW，组件累计安装 5.9MW。

2、导轨累计完成 6.2MW。

3、今日桥架安装完成 0米，累计完成桥架 3400 米。

4、累计逆变器安装 44 台。

5、今日完成 4平方线 0米，累计完成 65000 米。

6、3#成品库交流电缆放线完成 100%。

7、今日完成接地扁铁 0米，累计完成接地扁铁 6800 米。

8、DAS1000 设备基础支模，承台浇筑完成。

9、今日对 DAS1000 钢平台构件进行除锈刷漆。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1.安全监理情况：

2. 质量监理情况：

1. 屋面组件外侧导轨悬挑长度过短，不满足图纸要求（图纸要求不小于 5 公分）详见附图一

2. 组件直流线缆穿管未按要求执行，单个管内电缆大于 6根，前期已要求采取更换为桥架敷设

模式，但现场一直未进行整改。详见附图二

3. 桥架内电缆敷设容积率未按图纸要求执行，详见附图三

4. 屋面直流线缆 MC4 接头、交流电缆头未按监理及检测单位要求进行防水保护措施，近期存在

雨水天气，易造成 MC4 接头及电缆头进水现象。详见附图四

5. 进场材料至今为止，未收到任何关于材料、设备合格证明文件资料，且现场接地扁铁已存在

锈蚀现象，详见附图五

6. 钢结构车棚组件安装存在压块垫片过小现象，详见附图五

7. 组件下方直流线缆未按要求进行绑扎固定，详见附图六

8. 所有钢结构、设备基础钢筋、砂石料、混凝土强度材料送检等报告至今未见（已下发监理通

知单 5，限期整改）

三、其他

剩余组件已全部到货

下发监理通知单 5
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