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2020 年 04 月 19 日

星期：日
天气：阴转雨 气温：6-21

一、工程施工情况：

一、施工进度

1、今日组件安装完成 0MW，组件累计安装 5.9MW。

2、导轨累计完成 6.2MW。

3、今日桥架安装完成 0米，累计完成桥架 3600 米。

4、累计逆变器安装 48 台。

5、今日完成 4平方线 0米，累计完成 66000 米。

6、3#成品库下穿桥架完成。

7、今日完成接地扁铁 200 米，累计完成接地扁铁 7500 米。

8、DAS1000 设备基础完成

9、今日对 DAS1000 钢平台材料加工。

车棚进度：4 号车棚 2 区基础、钢结构全部完成，路面恢复完成，1 号车棚定点放线。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1.安全监理情况：

组件吊装现场安全旁站，人员配备充足，警戒线拉设到位，对吊车设备进行检查，无隐患，同意进行吊装

检查钢结构切割焊接安全措施是否配备充足，现场配备安全灭火器、周边采取围栏围挡

2. 质量监理情况：

检查组件搬运，存在一块组件放置在导轨尖锐部位，经检查未出现划伤，现场已进行交底且已电话联系总包负

责人，加强现场组件搬运管理

复核 1 号车棚定位放线

三、其他
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