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2020 年 04 月 29 日

星期：三
天气：晴 气温：11-31

一、工程施工情况：

一、施工进度

4号车棚组件安装完成 0.4MW；

1-2-3 号车棚放线切割路面，1 号 3 号车棚基础开挖完成，垫层浇筑完成，2 号车棚开始切割路面

因施工人员违反厂区条例，造成今天无大规模施工，停工安全培训教育

三、监理工作情况：

1. 组织总包人员对违规操作进行培训交底，做好同厂区协调工作

2. 钢结构车棚组件安装进行检查

3. 停电并柜改造现场旁站

4. 检查 1-3 区钢结构车棚基础定位放线与图纸进行复核

3.现场施工人数：光伏区施工管理 2 人，工人 14 人；车棚区施工管理 1 人，工人 4人。

三、其他
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