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2020 年 04 月 30 日

星期：四
天气：晴 气温：11-32

一、工程施工情况：

一、施工进度

1、今日安装组件 0MW，累计安装 6.2MW；

2、今日导轨安装 0，累计安装 6.2MW；

3、今日逆变器安装 0 台；累计安装 50 台；

4、今日桥架安装完成 0m，累计安装完成 3600m。

5、今日屋面直流电缆放线 2000m,累计完成 73000 米,电气接线；

6、今日接地扁铁焊接安装 0m，累计完成 9000m；

7、DSA1000 设备基础浇筑完成，钢结构加工，立柱全部安装完成，横梁安装完成 100%。

8、3号成品库下穿桥架完成，低压交流电缆敷设 1000 米，累计敷设 6800 米，生产车间 13ps、15ps 下穿桥架

完成，并网柜接线完成 80%

车棚进度：

1、4号车棚已移交给光伏施工单位，4 号车棚组件安装完成 0.5MW；

2、1-2-3 号车棚放线切割路面，1 号 3 号车棚基础开挖完成，垫层浇筑完成，2号车棚开始切割路面

二、监理工作情况：

1. 做好节前安全检查工作，对现场安全隐患进行排查工作

2. 督促总包做好工程资料编制及报审工作

3. 钢结构车棚组件安装进行检查

4. 检查 1-3 区钢结构车棚基础定位放线与图纸进行复核

三、现场施工人数：光伏区施工管理 2 人，工人 14 人；

三、其他

填写人：王道春 审核人：刘士发




