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2020 年 05 月 13 日

星期：三
天气：晴 气温：8-27

一、工程施工情况：

一、施工进度

1、屋面组件全部安装完成,车棚组件安装 0MW，累计完 1.2MW,完成 58%。

2、今日逆变器安装 0 台；累计安装 55 台，完成 87%；

3、今日桥架安装完成 0m，累计安装完成 3600m。

4、今日屋面直流电缆放线 0米,累计完成 79000 米,逆变器接线；

5、今日生接地扁铁焊接安装 0m，累计完成 10400m；

6、DSA1000 设备基础钢立柱平台焊接完成,DAS1000 吊装完成，6台箱变吊装就位；

7、低压交流电缆放线 300 米，累计完成 8700 米，并网柜接线完成 80%；

8、视频监控放线,清洗水管安装，

9、高压电缆放线完成 30%

车棚进度：

1、1、2 号车棚安装钢构

二、监理工作情况：

1、下发监理通知单 6，现场隐蔽工程存在问题

三、现场施工人数：光伏区施工管理 4 人，工人 20 人；车棚区施工管理 1人，工人 8 人。

三、其他
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