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星期：一
天气：晴 气温：10-31

一、工程施工情况：

一、施工进度

1、屋面组件全部安装完成,车棚组件安装 0MW，累计完 1.25MW,完成 65%。

2、今日逆变器安装 0 台；累计安装 57 台，完成 90%；

3、今日桥架安装完成 0m，累计安装完成 3600m。

4、今日屋面直流电缆放线 2000 米,累计完成 77000 米,逆变器接线；

5、今日生接地扁铁焊接安装 0m，累计完成 10600m；

6、DSA1000 设备吊装就位，6 台箱变吊装就位,箱变交流电缆接线；

7、低压交流电缆放线 0米，累计完成 7500 米，并网柜接线完成；

8、视频监控放线,清洗水管安装，

9、低压开关柜并柜完成，低压电缆头制作安装。

10、DAS1000 至高压接入柜 240 电缆放线、电缆头接线施工

车棚进度：

1、4号车棚已移交给光伏施工单位；

2、1号，2 号车棚主钢结构完成，

3、3号车棚进行路灯移除

二、监理工作情况：

1、审核施工单位报审工程验收资料，对隐蔽工程进行检查验收

2、高压电缆敷设进行检查，已采取铺沙盖砖

3、同厂区安监部门对现场施工进行安全专项检查，未存在大问题

三、现场施工人数：光伏区施工管理 3 人，工人 12 人；车棚区施工管理 1人，工人 6 人

三、其他
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