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2020 年 05 月 22 日

星期：五
天气：晴 气温：7-30

一、工程施工情况：

一、施工进度

1、视频监控放线,清洗水管安装，

2、低压开关柜并柜完成，低压电缆头制作安装。

3、DAS1000 至高压接入柜 240 电缆放线、240 电缆接入 10kv 并网柜

4、一次设备接线施工

5、1区车棚电缆沟开挖

6、钢结构车棚安装，已完成所有车棚施工

二、监理工作情况：

1.检查钢结构车棚安装质量情况，焊接工艺太毛刺，已与总包沟通，进行完善

2.催促总包单位尽快安排 1 到 3 区车棚组件安装工作

三、其他
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