监  理  日  志
工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	日期
	2020  年 04月 07 日
 星期 二
	气候
	多云
	气温
	8-20℃

	监理人员动态：1人。
	材料进场、取样见证、合格情况：
无。

	施工方人员动态：施工人员0人，管理人员 1 人。
	

	施工机械动态：无。	
	

	施工部位
进度情况
	现场施工人员未进场；

	检查发现的问题
	1、总包施工组织设计方案有待改善：（1）分项项目概况未具体明确介绍；
                      （2）个别进度时间错误。

	处理措施、意见、结果
	与总包沟通具体改进方案。

	协调内容
或其他
	监理工作内容：1、审核总包报审资料；
[bookmark: _GoBack]2、与总包询问加固方工人进场时间。

	记录人
	吴桥生
	总监签阅
	于彬



