监  理  日  志
工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	日期
	2020  年 04月15 日
 星期 三
	气候
	晴
	气温
	12-24℃

	监理人员动态：1人。
	材料进场、取样见证、合格情况：
无。

	施工方人员动态：施工人员9人，管理人员 3人。
	

	施工机械动态：无。	
	

	施工部位
进度情况
	1、今日完成夹具组装完成2200套，累计组装4400套；
2、杭州物流园B1区屋面夹具安装完成3%；
3、杭州物流园B2区采光带防护完成50%，累计完成100%；
4、临江物流园加固钢板切割完成30%，累计切割完成50%；
5、临江物流园夹具及支架材料到100%。

	检查发现的问题
	

	处理措施、意见、结果
	

	协调内容
或其他
	监理工作内容：1、现场巡视检查。

	记录人
	吴桥生
	总监签阅
	于彬
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