监  理  日  志
工程名称：杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	日期
	2020  年 05月07 日
 星期 四
	气候
	多云转阴
	气温
	[bookmark: _GoBack]19-28℃

	监理人员动态：1人。
	材料进场、取样见证、合格情况：
无。

	施工方人员动态：施工人员10人，管理人员 3人。
	

	施工机械动态：无。
	

	施工部位
进度情况
	1、临江物流园今日加固安装5%，累计完成85%；剩余材料加固成品今日制作完成20%，累计完成100%；
2、临江南物流园A2屋面支架今日安装20%，累计完成90%；

	检查发现的问题
	

	处理措施、意见、结果
	

	协调内容
或其他
	监理工作内容：1、现场安全巡视检查。

	记录人
	吴桥生
	总监签阅
	于彬


[image: bf94f5924028a7577b6bd788740311b][image: de175bfdbacfe1933b9f1a3115d937d]
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