常州正衡电力工程监理有限公司
监理工程日报文字描述

工程名称：杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 06月03日
	星期三
	天气情况
	中雨
	温度22-27℃

	施工部位
	未施工

	出勤人数
	无

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	B2厂房结构加固累计安装91%。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	组件到货32箱，逆变器及配电箱到货100%。

	
	监理发出指令情况
	尽快安排光伏施工进场。

	
	次日工作 安 排
	暂无。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	因顺丰物流繁忙B2厂房暂时结构加固无法施工。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 06月03日
	星期三
	天气情况
	中雨
	温度22-27℃

	施工部位
	未施工

	出勤人数
	无

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	加固成品制作。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	加固材料到货99%；光伏支架及配件材料到货100%。

	
	监理发出指令情况
	到场材料做好安全防护措施。

	
	次日工作 安 排
	小样成品安装试验及验收，组织开工进场。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 06月03日
	星期三
	天气情况
	中雨
	温度22-27℃

	施工部位
	未施工

	出勤人数
	无

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	南区B1、B2屋面支架累计安装完成100%；北区A2屋顶结构待加固。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	组件到货128箱，逆变器及配电箱到货100%。

	
	监理发出指令情况
	到场材料做好安全防护措施。

	
	次日工作 安 排
	暂无。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 06月03日
	星期三
	天气情况
	中雨
	温度22-27℃

	施工部位
	未施工

	出勤人数
	无

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	A2、A3屋面支架累计安装100%。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	组件到货64箱，逆变器、汇流箱及配电箱到货100%。 

	
	监理发出指令情况
	到场材料做好安全防护措施。

	
	次日工作 安 排
	暂无。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


常州正衡电力工程监理有限公司
监理工程日报影像
工程名称：嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 06月03日
	星期三
	天气情况
	中雨
	温度

22-27℃

	施工现场影像
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	编 写 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


