常州正衡电力工程监理有限公司
监理工程日报文字描述

工程名称：杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 07月07日
	星期二
	天气情况
	阴
	温度24-29℃

	施工部位
	B2厂房

	出勤人数
	加固4人

	施工机械
	曲臂车2辆

	工作情况
	施工进度 情 况
	今日B2厂房结构加固完成1%，累计安装98%；

B2屋面接地网拆除累计完成100%；
组件EL累计完成测试32箱；
B2屋面围栏安装累计完成100%。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	组件到货94箱，逆变器及配电箱到货100%。

	
	监理发出指令情况
	高空作业注意安全。

	
	次日工作 安 排
	加固安装。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 07月07日
	星期二
	天气情况
	阴
	温度24-29℃

	施工部位
	库3

	出勤人数
	4人

	施工机械
	升降车2辆

	工作情况
	施工进度 情 况
	今日库3拉条安装完成1%，累计完成71%；

加固件安装累计完成24%；
今日加固件制作完成9%，累计完成100%。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	加固材料到货100%；光伏支架及配件材料到货100%。

	
	监理发出指令情况
	加固安装过程中注意高空作业，天气闷热现场施工注意防暑。

	
	次日工作 安 排
	库3加固安装。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 07月07日
	星期二
	天气情况
	阴
	温度24-29℃

	施工部位
	B2屋面

	出勤人数
	4人

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	B1组件安装累计完成100%；桥架固定累计完成95%；
B1走道板安装累计完成90%；
B1逆变器累计安装5台；
B2组件安装累计完成297块；桥架安装50%；今日走道板安装完成100%。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	组件到货139箱，逆变器及配电箱到货100%。

	
	监理发出指令情况
	屋面安装人员注意安全。

	
	次日工作 安 排
	桥架安装。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 07月07日
	星期二
	天气情况
	阴
	温度24-29℃

	施工部位
	A2屋面

	出勤人数
	5人

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	A2屋面组件安装累计完成95%；

A2走道板完成100%；配电柜接线完成一台；
今日桥架安装完成10%，累计完成60%。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	组件到货79箱，逆变器、汇流箱及配电箱到货100%。 

	
	监理发出指令情况
	屋面安装人员注意防暑。

	
	次日工作 安 排
	桥架安装。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


常州正衡电力工程监理有限公司
监理工程日报影像
工程名称：杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目、嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目

	日 期
	2020年 07月07日
	星期二
	天气情况
	阴
	温度24-29℃

	施工现场影像
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	编 写 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


