常州正衡电力工程监理有限公司
监理工程日报文字描述

工程名称：杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 07月16日
	星期四
	天气情况
	小雨
	温度22-24℃

	施工部位
	无

	出勤人数
	无

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	B2厂房结构加固累计安装99%，油漆防护累计完成99%；

B2支架安装累计完成45%。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	组件到货95箱，逆变器及配电箱到货100%。

	
	监理发出指令情况
	高空作业注意安全；天气闷热现场施工注意防暑。

	
	次日工作 安 排
	支架安装。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	因下雨今日未施工。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 07月16日
	星期四
	天气情况
	小雨
	温度22-24℃

	施工部位
	库3

	出勤人数
	7人

	施工机械
	升降车3辆

	工作情况
	施工进度 情 况
	库3拉条安装累计完成74%；加固件制作累计完成100%。

今日加固件安装完成9根，累计完成40%；

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	加固材料到货100%；光伏支架及配件材料到货100%。

	
	监理发出指令情况
	加固安装过程中注意高空作业，天气闷热现场施工注意防暑。

	
	次日工作 安 排
	库2加固件安装。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 07月16日
	星期四
	天气情况
	小雨
	温度22-24℃

	施工部位
	无

	出勤人数
	无

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	B1组件安装累计完成100%；桥架固定累计完成95%；走道板安装累计完成90%；逆变器累计安装5台；四平方放线完成100%；
B2组件安装累计完成69%；B2走道板安装完成100%；桥架安装累计完成80%；逆变器安装5台；四平方放线完成100%；
B1、B2接地扁铁累计安装50%。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	组件到货139箱，逆变器及配电箱到货100%。

	
	监理发出指令情况
	屋面安装人员注意安全。

	
	次日工作 安 排
	接地安装。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	因下雨今日未施工。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 07月16日
	星期四
	天气情况
	小雨
	温度22-24℃

	施工部位
	无

	出勤人数
	无

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	A2屋面组件安装累计完成95%；走道板完成100%；桥架安装累计完成80%；

并网柜接线累计2台；
A3屋面走道板累计完成95%；桥架安装累计完成60%。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	组件到货79箱，逆变器、汇流箱及配电箱到货100%。 

	
	监理发出指令情况
	屋面安装人员注意防暑。

	
	次日工作 安 排
	A3桥架安装。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	因下雨今日未施工。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


常州正衡电力工程监理有限公司
监理工程日报影像
工程名称：嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目

	日 期
	2020年 07月16日
	星期四
	天气情况
	小雨
	温度

22-24℃

	施工现场影像
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	编 写 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


