常州正衡电力工程监理有限公司
监理工程日报文字描述

工程名称：杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 07月27日
	星期一
	天气情况
	阴
	温度25-32℃

	施工部位
	B2屋面

	出勤人数
	6人

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	B2厂房结构加固累计安装99%，油漆防护累计完成99%；

B2支架安装累计完成100%；
今日组件安装完成19%，累计完成53%。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	组件到货95箱，逆变器及配电箱到货100%。

	
	监理发出指令情况
	高空作业注意安全；天气闷热现场施工注意防暑。

	
	次日工作 安 排
	组件吊装。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 07月27日
	星期一
	天气情况
	阴
	温度25-32℃

	施工部位
	库3

	出勤人数
	6人  

	施工机械
	升降车2辆

	工作情况
	施工进度 情 况
	加固件制作累计完成100%；

加固件安装累计完成66%；

今日库3拉条安装完成1%，累计完成88%。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	加固材料到货100%；光伏支架及配件材料到货100%。

	
	监理发出指令情况
	加固安装过程中注意高空作业，天气闷热现场施工注意防暑。

	
	次日工作 安 排
	库3拉条安装。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 07月27日
	星期一
	天气情况
	阴
	温度25-32℃

	施工部位
	配电房

	出勤人数
	6人

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	B1组件安装累计完成100%；桥架固定累计完成95%；逆变器安装5台；四平方放线完成100%；直流MC4接头完成100%。
B2组件安装累计完成100%；桥架安装累计完成80%；逆变器安装5台；四平方放线完成100%；直流MC4接头完成90%。
B1、B2接地扁铁安装累计完成100%；交流电缆放线完成95%；今日配电房过路电缆放线。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	组件到货139箱，逆变器及配电箱到货100%；交流电缆到货70%。

	
	监理发出指令情况
	屋面安装人员注意安全。

	
	次日工作 安 排
	停工一天。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 07月27日
	星期一
	天气情况
	阴
	温度25-32℃

	施工部位
	A3屋面

	出勤人数
	6人

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	A2屋面组件安装累计完成100%；走道板完成100%；桥架安装累计完成80%；并网柜接线累计2台；屋面扁铁安装累计完成100%；逆变器安装6台。
A3屋面走道板累计完成100%；桥架安装累计完成90%；屋面扁铁安装累计完成100%；逆变器安装2台，组件安装累计完成100%。
A2、A3屋面放线累计完成80%；今日配电房开电缆孔。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	组件到货79箱，逆变器、汇流箱及配电箱到货100%；交流电缆到货100%。

	
	监理发出指令情况
	屋面安装人员注意防暑。

	
	次日工作 安 排
	交流电缆接线。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


常州正衡电力工程监理有限公司
监理工程日报影像
工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目、杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目、嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目

	日 期
	2020年 07月27日
	星期一
	天气情况
	阴
	温度25-32℃

	施工现场影像
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	编 写 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


