常州正衡电力工程监理有限公司
监理工程日报文字描述

工程名称：杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 08月24日
	星期一
	天气情况
	晴
	温度27-37℃

	施工部位
	B2厂房

	出勤人数
	4人

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	B2厂房结构加固累计安装99%，油漆防护累计完成99%；

组件安装累计完成100%；逆变器安装累计完成10台；汇流箱安装完成3台；今日扁铁安装完成10%，累计完成90%；
走道板安装累计完成100%；桥架安装累计完成80%；桥架接地线线安装累计完成90%。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	组件到货95箱；逆变器及配电箱到货100%；直流电缆到货100%。

	
	监理发出指令情况
	高空作业注意安全；天气闷热现场施工注意防暑。

	
	次日工作 安 排
	接地扁铁安装。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 08月24日
	星期一
	天气情况
	晴
	温度27-37℃

	施工部位
	无

	出勤人数
	无

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	加固件安装累计完成100%；

库3拉条安装累计完成100%；
库2拉条安装完成5%，累计完成100%；
筋板焊接累计完成100%。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	加固材料到货100%；光伏支架及配件材料到货100%；今日组件到货53箱，累计到货148箱。

	
	监理发出指令情况
	加固方清扫材料区，天气闷热现场施工注意防暑。

	
	次日工作 安 排
	准备加固验收。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 08月24日
	星期一
	天气情况
	晴
	温度27-37℃

	施工部位
	无

	出勤人数
	无

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	B1组件安装累计完成100%；桥架固定累计完成100%；逆变器安装5台；四平方放线完成100%；直流MC4接头完成100%。
B2组件安装累计完成100%；桥架安装累计完成95%；逆变器安装5台；四平方放线完成100%；直流MC4接头完成100%。
B1、B2接地扁铁安装累计完成100%；交流电缆放线完成95%；砌电缆井2个。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	组件到货139箱，逆变器及配电箱到货100%；交流电缆到货70%。

	
	监理发出指令情况
	现场施工人员需严格按照园区制度文明施工。

	
	次日工作 安 排
	暂无。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 08月24日
	星期一
	天气情况
	晴
	温度27-37℃

	施工部位
	无

	出勤人数
	无

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	组件安装完成100%；逆变器安装完成100%；并网柜基础及电缆沟完成100%；交流电缆敷设完成100%；并网柜安装完成100%；接地线完成100%；桥架盖板完成90%；
电气接线累计完成100%；桥架盖板安装累计完成100%；砌电缆井2个。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	水清洗材料未到。

	
	监理发出指令情况
	现场自检准备验收工序。

	
	次日工作 安 排
	暂无。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


常州正衡电力工程监理有限公司
监理工程日报影像
工程名称：杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目

	日 期
	2020年 08月24日
	星期一
	天气情况
	晴
	温度27-37℃

	施工现场影像
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