常州正衡电力工程监理有限公司
监理工程日报文字描述

工程名称：杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 09月06日
	星期日
	天气情况
	晴
	温度23-31℃

	施工部位
	无

	出勤人数
	无

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	组件安装完成100%；逆变器安装完成10台；
汇流箱安装完成3台；扁铁安装完成95%；
走道板安装完成100%；桥架安装完成95%；桥架接地线线安装完成90%；直流电缆敷设完成100%；MC4接头安装完成100%。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	组件到货95箱；逆变器及配电箱到货100%；直流电缆到货100%。

	
	监理发出指令情况
	高空作业注意安全；天气闷热现场施工注意防暑。

	
	次日工作 安 排
	逆变器直流进线防护罩。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 09月06日
	星期日
	天气情况
	晴
	温度23-31℃

	施工部位
	材料区

	出勤人数
	6人

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	加固待验收；
夹具组装完成2000套；今日围栏安装完成25%。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	光伏支架及配件材料到货100%；组件累计到货148箱。

	
	监理发出指令情况
	加固方清扫材料区，天气闷热现场施工注意防暑。

	
	次日工作 安 排
	安装围栏。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 09月06日
	星期日
	天气情况
	晴
	温度23-31℃

	施工部位
	分配电房

	出勤人数
	3人

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	B1组件安装完成100%；桥架固定完成100%；逆变器安装5台；四平方放线完成100%；直流MC4接头完成100%。
B2组件安装完成100%；桥架安装完成95%；逆变器安装5台；四平方放线完成100%；直流MC4接头完成100%。
B1、B2接地扁铁安装累计完成100%；交流电缆放线完成95%；
今日分配电房安装配电柜。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	组件到货139箱，逆变器及配电箱到货100%；交流电缆到货70%。

	
	监理发出指令情况
	现场施工人员需严格按照园区制度文明施工。

	
	次日工作 安 排
	配电柜接线。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


常州正衡电力工程监理有限公司
监理工程日报影像
工程名称：嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目

	日 期
	2020年 09月06日
	星期日
	天气情况
	晴
	温度23-31℃

	施工现场影像
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	编 写 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


