常州正衡电力工程监理有限公司
监理工程日报文字描述

工程名称：杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 10月15日
	星期四
	天气情况
	阴转小雨
	温度16-23℃

	施工部位
	分配电房

	出勤人数
	2人

	施工机械
	挖机1辆

	工作情况
	施工进度 情 况
	组件安装完成100%；逆变器安装完成10台；汇流箱安装完成3台；扁铁安装完成95%；走道板安装完成100%；桥架安装完成95%；直流电缆敷设完成100%；MC4接头安装完成100%；
水清洗系统安装累计完成98%；电缆沟开挖累计完成90%；
今日碎渣清理完成。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	组件到货95箱；逆变器及配电箱到货100%；直流电缆到货100%。

	
	监理发出指令情况
	高空作业注意安全；天气闷热现场施工注意防暑。

	
	次日工作 安 排
	下墙桥架安装。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 10月15日
	星期四
	天气情况
	阴转小雨
	温度16-23℃

	施工部位
	C库

	出勤人数
	12人

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	今日导轨安装完成15%，累计完成90%；
C库组件安装累计完成2340块；
B库组件安装完成351块。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	光伏支架及配件材料到货100%；组件累计到货100%。

	
	监理发出指令情况
	加固方清扫材料区，天气闷热现场施工注意防暑。

	
	次日工作 安 排
	B库夹具及导轨安装。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	日 期
	2020年 10月15日
	星期四
	天气情况
	阴转小雨
	温度16-23℃

	施工部位
	南区主配电房

	出勤人数
	3人

	施工机械
	无

	工作情况
	施工进度 情 况
	B1、B2组件安装完成100%；桥架固定完成100%；逆变器安装10台；四平方放线完成100%；接地扁铁安装完成100%；交流电缆放线完成95%；
今日主配电房逆变器至并网柜交流侧接线完成50%。

	
	施工质量 情 况
	符合设计要求。

	
	安全生产 情 况
	安全生产情况可控。 

	
	材料、设备进出场情况
	组件到货139箱，逆变器及配电箱到货100%；交流电缆到货70%。

	
	监理发出指令情况
	现场施工人员需严格按照园区制度文明施工。

	
	次日工作 安 排
	并网柜接线安装。

	
	设计变更、核定单情况
	暂无。

	
	现场需解决的问题
	暂无。

	
	其 它
	暂无。

	填 报 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


常州正衡电力工程监理有限公司
监理工程日报影像
工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目、嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式光伏发电项目

	日 期
	2020年 10月15日
	星期四
	天气情况
	阴转小雨
	温度16-23℃

	施工现场影像
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	编 写 人
	吴桥生
	审 核 人
	于彬


