
监 理 日 志（ ）
日期：2020 年 07 月 13 天气： 晴

星期：四 气温： 30-35°
工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视现场施工人员进行彩钢瓦安装，中扣边扣安装到位，

预计明日彩钢瓦全部完成，要求施工人员安装完成后做好做

好垃圾清理，做好防水，下午因彩钢瓦更换导致厂房内部变

暗，厂房业主要求停工等待正泰出增亮方案。

2、整理监理资料。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

友联绿建

工程建设

有限公司

加固单位

先能电力

工程有限

公 司 光

伏施工单

位

彩钢瓦施工人员 7人 支架安装未施工

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


