
监 理 日 志（ ）
日期：2020 年 08 月 30 日 天气： 阵雨

星期：周日 气温： 33-27°
工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视现场夹具、导轨安装；

2、巡视现场组件安装，发现部分组件安装中缝宽度、直度不

一致，现场要求施工人员立即进行整改，并要求施工方全部

带线安装；

3、整理监理资料。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

先能电力

工程有限

公 司 光

伏施工单

位

1、现场管理人员 2人，施工人员 16 人；

2、夹具、导轨安装 70%；

3、组件安装完成 15%。

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


