
  监 理 日 志   

日期： 2020      年  05   月  25  日           天气：多云 ，           

星期：  一                             气温：   5℃ - 25 ℃   

工程名称:    交口县水头镇光伏发电平价上网项目                                                    

监

理 

工

作 

情 

况 

1，检查支架基础浇筑，发现有个别桩振捣不到位，提醒后，已整改。 

2，检查围栏施工，发现有个别围栏柱垂直度不符合要求，提醒后，已整改。 

施

工

情

况 

 

施工单位 施工内容及进度 

特变电工

新疆新能

源股份有

限公司 

1；围栏打孔500米，累计完成12.85公里，安装500米，累计6.1公里 

2；支架基础浇筑130个，累计完成2950个（5.1兆瓦） 

3；施工人员20人，管理人员5人，商混车一台，施工车辆3台 

 

其

它

事

项 

 

 

 

 

本日现场监理人员 
张金星 

记录人: 张金星 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:  

 


